

Projet N° 5-18-04	ODC N° 06r1	Date : 2019-03-20
Titre du projet : Réfection de toiture, réfection du tunnel et remplissage sous-sol Aile R & N		
Adresse de l'installation visée par les travaux : 1050 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1S 4L8		
Nom de l'Entrepreneur : Dalcon inc.		
Adresse de l'Entrepreneur : 2820 Boulevard Laurier #1050		418-781-6302
Quebec City, QC G1V 0C1		Téléphone 418-656-0480
		Télécopieur
Titre / Objet de l'ordre de changement : Structure		
Nom du demandeur : WSP		
Demande(s) de changement N° : DDC S-02, S-05 à S-07, S-09, S-12 à S-14		Date :

Description :

DDC S-02: Modifications de la surépaisseur sur l'axe E = 2 247,63\$
 DDC S-05: Armature supplémentaire = 1 559,80\$
 DDC S-06: Excavation de roc = 2 158,55\$
 DDC S-07: Support ouverture escalier existante = 2 219,82\$
 DDC S-09: Démolition et modification surépaisseur colonne 4A = 7 369,26\$
 DDC S-12: Attestation d'ancrages = 1 485,00\$
 DDC S-13: Crédit réparation mur, dalle et injection de fissures = (21 203,20\$)
 DDC S-14: Frais inspection de la charpente du toit aile N = 903,90\$

Acceptation de l'Entrepreneur

A défaut que les cases ci-dessous soient complétées, l'Entrepreneur convient que le montant du contrat demeure inchangé et que le présent ordre de changement sera réalisé à l'intérieur du délai de réalisation des travaux et que le cumul des ordres de changement à ce jour n'a aucune incidence sur ledit délai.

Le montant du contrat sera

augmenté de _____ \$

diminué de (3 259,24\$) _____ \$

Le délai d'exécution du contrat sera

augmenté de _____ jours


diminué de _____ jours

Ce prix inclut les frais relatifs au délai de réalisation des travaux et est valide pour 30 jours à compter de ce jour.

Signature de l'Entrepreneur :

Date :

Recommandation

Architecte Karl Loeffler	<input type="checkbox"/>	Date 2019-03-20	Signature 
Ingénieur Structure Philippe Bernard	<input checked="" type="checkbox"/>	Date	Signature
Ingénieur Méc./Elec.	<input type="checkbox"/>	Date	Signature

Approbation du Gestionnaire de projet

Chargé de projet David Robert	Date	Signature
Représentant autorisé	Date	Signature